B DURCHGANGIGES KOSTENCONTROLLING MIT AVA

SEIT JAHRZEHNTEN
BEWAHRT

Seit Anfang der 1990er-Jahre setzt man bei Hans Wolf & Partner GmbH auf
die durchgangige AVA- und Baukostenmanagementsoftware California.pro.
Mit Hauptsitz in Dresden und einer Niederlassung in Bad Schmiedeberg
betreuen die Ingenieure Projekte kommunaler Auftraggeber sowie staatlicher
Bauverwaltungen in allen Leistungsphasen. Tatig ist man hauptsachlich im
Tief- und Stral3enbau, in der Stadtentwasserung und in der Verkehrsanlagen-
planung in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Von Heike Blédorn

as Ingenieurbiro Wolf ent-  auf die Belange der Auftraggeber zu

scheidet sich im Médrz 1991  reagieren.

nach einer intensiven Markt-
recherche fiir das AVA-Programm der ~ Schon ab Kostenberechnung
Minchner G&W Software AG. Neben  Thomas Walter ist zusténdig fir die
der stringenten Benutzerflihrung  vorbereitende Vergabe bis zur ort-
Uberzeugt die Durchgdngigkeit des lichen Bautuberwachung. In den ent-
Programms. Von der ersten Kosten-  sprechenden Leistungsphasen ist er
schatzung, tUber die Kostenberech- auch kostenverantwortlich und setzt

nung, LV-Erstellung und Ausschrei-  California.pro bereits ab der Kosten-
bung bis hin zur Abrechnung sowie  berechnung ein.

lickenlosen und nachvollziehbaren Zur Bildung VOB-gerechter Bau-
Kostendokumentation des Kosten- leistungstexte nutzt man im Biro

prozesses. Letzteres kommt bei den  STLB-Bau Dynamische BauDaten. G&RW
offentlichen Auftraggebern beson-  sorgt dafiir, dass dies stets nahtlos in
ders gut an. California.pro integriert ist und die Pla-

Die Auftraggeber schdtzen neben  nungsbiros damit schnell und sicher
der professionellen, transparenten Ar-  die Baukosten planen, kontrollieren
beitsweise die Prasenz vor Ort. Diese  sowie in einem durchgdngigen Prozess
ermdglicht es den Bauingenieuren so-  die VOB-gerechte und normenkon-
wohl im Bereich der Planung als auch  forme Leistungsbeschreibung erzeu-
bei der Bauleitung in kiirzester Zeit  gen kdnnen. Das Programm Uberpriift
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Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses mit Langtext. Bild: G&W Software AG
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Klaranlage in Schwepnitz: Ausriistung fiir
das Nachklarbecken.

die Leistungsverzeichnisse automa-
tisch auf Vollstandigkeit und GAEB-
Konformitat. Sind Ausgaben auf ver-
schiedene Kostentrager aufzuteilen,
zum Beispiel bei Projekten, die zum
Teil gefordert werden, so ist es mit
California.pro maoglich, sie in forder-
fahige und nicht forderfahige Anteile
abzubilden. Abhdngig vom Projekt
gliedert das Ingenieurbiiro Wolf die
Kosten gemal3 der DIN 276 fiir den
Hoch- oder den Ingenieurbau. Fir
den Straflenbau ist auch der Konten-
rahmen gemafl AKVS 2014 integriert.
Damit erreichen die Ingenieure wie
schon bei der Standardgliederung
nach AKS 85 die Kostenzusammen-
stellungen direkt in der Kontenstruk-
tur oder auch durch Verlinken von
Leistungsverzeichnispositionen oder
Positionsteilmengen.

Zur Erleichterung der Kostener-
mittlung habe man einen Fundus an
Vorlagen im System abgelegt. Diese
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Freital: Fahrbahnerneuerung der S 36.

seien nach Bauleistungen wie Kanal-
sanierung, Kanal-, StraBen- und Was-
serbau, Briicken, Stiitzwande usw. im
System gegliedert. Man miisse sie nur
aufrufen und an die aktuellen Gege-
benheiten anpassen, so Bauingeni-
eur Thomas Walter. Ist das verpreiste
Leistungsverzeichnis erstellt, lassen
sich die Daten elektronisch an den
Auftraggeber fir Ausschreibung und
Submission tbermitteln.

Ausfiihrlich dokumentieren

Sobald die von den Bietern ausgefill-
ten Leistungsverzeichnisse vorliegen,
liest Walter die Angebote in California.
pro ein und erstellt den Preisspiegel.
AnschlieBend erfolgen die technisch-
wirtschaftliche Priiffung der Angebote
und der Vergabevorschlag. Nach ent-
sprechender Freigabe und Beauftra-
gung schreiben die Planer im weiteren
Projektverlauf die Kosten akribisch fort
und dokumentieren diese. So kann

< Klaranlage in Schwepnitz: Stahlbeton-
arbeiten am Nachklarbecken.

der Auftraggeber in jeder Planungs-
oder Leistungsphase eine detaillierte
Dokumentation der Kostenfortschrei-
bung erhalten. Und die Transparenz
des Planungsprozesses ist durch die
revisionssichere Dokumentation der
Kostenstdnde somitin jeder Leistungs-
phase gegeben.

Schnelle Mengenvorermittilung

Thomas Walter arbeitet gerne mit
dem AufmaBmodul, das Flexibilitat
und Effizienz zum schnellen Erfassen
und Prifen von Aufmallen bietet. Er
kann damit eine Mengenvorermitt-
lung fir die Leistungsverzeichnisse
und die Kostenberechnung durch-
fihren und das Aufmal3 fur die Ab-
rechnung nutzen. Fir die Rechnungs-
prifung und Zahlungsfreigabe lassen
sich die gepriiften Mengen schnell in
AufmaBblatter eingeben. So sind die
erbrachten Leistungen zur jeweiligen
Abrechnung ltickenlos dokumentiert.

RegelmaBig pflegt Walter die tat-
sachlich abgerechneten Kosten jeder
Projektphase in California.pro ein, um
einen Uberblick {iber
den aktuellen Stand zu
haben. Durch die um-
fassende Ubersicht der
Kostenentwicklung,
von der Planung bis zur
Schlussrechnung,  lasst
sich zu jedem Zeitpunkt
nachweisen, wie sich das
Projekt kostentechnisch
entwickelt hat.

Der  Auftraggeber
erhdlt auf Wunsch oder
automatisch, in regelma-
Bigen Abstinden, eine
aktuelle Kosteniiber-
sicht. Die Auswertungen
erfolgen  sowohl pro
Vergabeeinheit als auch
fur das Gesamtprojekt.
Die Kosten lassen sich
dann entsprechend der

Nachtragen sowie Mangelriigen und
Mangelvorlagen mit automatischer
Wiedervorlage zu.

In den knapp 30 Jahren, die man
bei Hans Wolf auf das AVA- und Bau-
kostenmanagementprogamm  von
G&W setzt, haben sich Losung und
Service des Unternehmens immer
wieder bewdhrt. Um softwaretech-
nisch standig auf dem neuesten Stand
zu sein, arbeitet man immer mit der
neuesten Version.

Thomas Walter restimiert: ,Califor-
nia.pro gibt uns einen gefiihrten Rah-
men vor — angefangen bei der Kosten-
schatzung, Uber die Ausschreibung,
Vergabe und Abrechnung. Das Fest-
frieren der einzelnen Kostenstande
zu Dokumentationszwecken gegen-
Uber dem Auftraggeber ist ein weite-
rer wichtiger Punkt” Sehr zufrieden
ist er auch mit der Beratung und Be-
gleitung durch BAUCONSULT Roland
Wagner aus Dresden, der mit seinen
Mitarbeitern stets verfugbar ist, soll-
ten mal Fragen auftauchen oder neue
Mitarbeiter zu schulen sein. |RA

-
Stahlbau | Metallbau | BIM

HiCAD und HELIOS bilden die leistungsstarke Losung fir die Dokument-
und Zeichnungsverwaltung im Bauwesen (Verwaltung + BIM).
Die zukunftsweisende Technologie und die brancheniibergreifenden Module

Kostengruppen, Kosten-
stellen, Kostenarten usw.

abbilden. Das  System mit der BIM-Losung, bilden die entscheidende Basis fiir die bestmégliche
lasst auch die Verwal- Integration in die Unternehmensprozesse.
tung von Abnahmen

I1SD Software und Systeme GmbH
Hauert 4 | 44227 Dortmund
Tel. +49-(0)231-97930 | E-Mail: info@isdgroup.de

mit Uberwachung von
Sicherheitseinbehalten,
Bankbirgschaften, Ge-

. . . THE WORLD OF CAD AND PDM SOLUTIONS
wéhrleistungsfristen, !




