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Horn Ingenieure baut auf Software California.pro

o 07

Zur durchgéngigen AVA- und Kostenplanung zu Bau-
mafinahmen (im Bild: Strafen- und Kanalbauarbei-
ten in der Spitalgasse in Bad Windsheim/Bayern) |
setzt das Ingenieurbiiro Horn auf die Bausoftware |
California.pro von G&W. | Fotos: Horn Ingenieure

Ein ,,Wunschlos-gliicklich-Paket*
mit durchgangigem Baukostenmanagement

Schon immer ist man im 1978 gegriindeten Ingenieurbiiro Horn,
Spezialist fiir Verkehrs-, Abwasser-, Wasserversorgungsanlagen und
Briickenbau, der IT gegeniiber aufgeschlossen gewesen. Friihzeitig
arbeitete der Firmengriinder Werner Horn mit eigens programmierten
Berechnungsprogrammen. 1999 fiel die Entscheidung, die durchgangige

AVA- und Baukostenmanagementsoftware California.pro des Miinchener
Softwarehauses G&W einzusetzen, um die Kosten detailliert planen und
verfolgen zu kdnnen.

Mit dem Einstieg von Christian Horn bei der
Horn Ingenieure GmbH & Co. KG wurde der
Generationswechsel eingeldutet. Das im un-
terfrankischen Eibelstadt ansdssige Ingeni-
eurbiiro deckt heute den gesamten Bereich
der Infrastruktur fiir Kommunen und Ge-
werbe in einem Umkreis von 5o km ab. Ge-
meinden und Stadte mit 700 bis 15.000 Ein-
wohnern, staatliche Baudamter sowie Auto-
bahndirektionen zdhlen zu den Auftragge-
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bern. Aber auch Gewerbebetriebe und Einzel-
héndler aus der Lebensmittelbranche beauf-
tragen das 12-kopfige Team immerwieder mit
der Planung wirtschaftlicher Lésungen. So ist
das Ingenieurbiiro ganzheitlicher Ansprech-
partner seiner Kunden, und das von der ers-
ten Idee iiber die Machbarkeitsstudie bis hin
zur Genehmigungsreife, Umsetzung und Ab-
rechnung der BaumaBnahme.

Nach Ubergabe der Planungsaufgabe beglei-
tet das Ingenieurbiiro den Bauherrn von der
ersten Studie bis zur Abnahme des Projektes
und betreut dieses auch wahrend des Betrie-
bes. Christian Horn erldutert: ,,Manche Bau-
herren nennen es auch das ,Wunschlos-gliick-
lich-Paket‘, welches sie bei uns inklusive ei-
ner detaillierten Kostenplanung und Kosten-
verfolgung erhalten.”

Vereinfachte Planung, mehr Transparenz

California.pro ist ein essenziell wichtiger Be-
standteil in der IT-Landschaft bei Horn Ingeni-
eure. Die Software ist auf allen Rechnern ins-
talliert und neun der zwolf Mitarbeiter arbei-
ten mit dem Programm. Geschétzt wird vor al-
lem die Durchgdngigkeit des Systems, ange-
fangen bei der friihen Kostenschadtzung tiber
die genaue Kostenberechnung, Ausschrei-
bung, Vergabe und Abrechnung inklusive der
laufenden Kostenkontrolle bis hin zur Doku-
mentation.

Bei Anlage eines neuen Projektes ermitteln
die Ingenieure die Kosten iiber Kenngro-
en bereits abgeschlossener Vergleichspro-
jekte und passen diese dem aktuellen Bau-
vorhaben an. Auch nutzen sie zur Preiser-
mittlung und VOB-konformen Ausschreibung
das STLB-Bau - Dynamische BauDaten. Schon
wahrend der Vorplanung untersuchen die
Bauspezialisten oftmals verschiedene Varian-
ten und dokumentieren diese mit den dazu-
gehorigen Kosten dem Auftraggeber. ,Heute
kommt es immer Gfter vor, dass wir fiir unsere
Auftraggeber mehrere Varianten planen und
mit Kosten belegen miissen, damit diese eine
bessere Entscheidungsgrundlage haben®, er-
|dutert der Bauingenieur und fahrt fort: ,,Mit
California.pro ist das schnell erledigt.”
Darauf aufbauend entwickelt sich die Kosten-
berechnung und nach Abstimmung mit dem
Auftraggeber der Kostenanschlag. Mit dem
Programm der G&W Software AG dokumen-
tiert Horn Ingenieure den Auftraggebern ge-
geniiber jeden einzelnen Kostenstand und fi-
xiert die einzelnen Stdande vom Vorentwurf bis
zur Abrechnung zu Vergleichszwecken. Eine
fur die Ingenieure wichtige Vorgehensweise,

deren Dokumentation die Auftraggeber iber-
aus schétzen.

Kostentragersplitting gefragt

War es in der Vergangenheit kompliziert, bei
mehreren Auftraggebern wie z.B. Stadt und
Stadtwerke den Uberblick zu behalten, so
stellt das heute dank California.pro keine
Schwierigkeit mehr dar. Die Maglichkeit, die
Planungs- und Abrechnungsmengen und de-
ren anteilige Kosten auf Kostentrdger oder
andere frei wéahlbare Kriterien wie ,,zuschuss-
fahig oder nicht* aufzuteilen, ist gerade fiir
die kommunalen Auftraggeber eine wichtige
Funktionalitdt. Méchten diese zum Beispiel
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U.a. Gemeinden und Stédte mit 700 bis 15.000 Einwohnern
zdhlen zu den Auftraggebern von Horn Ingenieure.

ein neues Baugebiet erschliefien, so ist es fiir
deren Planung wichtig zu wissen, auf welchen
Haushaltsstellen — Strom, Gas, Wasser, Tele-
kom, Hauptleitung oder Hausanschluss, Stra-
Renbau, Strafenbeleuchtung etc. — welche
Kosten anfallen. Horn Ingenieure pflegt die
von den Kommunen erhaltenen notwendi-
gen Haushaltsstellen ins System ein und ver-
teilt schon in einem friihen Stadium die Kos-
ten entsprechend.

Damit ist das Biiro in der Lage, dem Auftrag-
geber nicht nur die Kosten der GesamtmaR-
nahme gegeniiber zu dokumentieren, son-
dern auch wie sich diese auf die einzelnen
Kostentrdger aufteilen. Das System weist die
Kostenaufteilung fiir Rechnungen, Gutschrif-
ten und Zahlungsfreigaben nach und die Pla-
ner kénnen die Kosten entsprechend der
vorab definierten Aufteilung nach Kostenstel-
len und Kostentrdgern den Bauherren gegen-
liber dokumentieren.

Wirtschaftliche Projektabwicklung
im Blick

Bauingenieur Christian Horn erklart: ,,Heute
ist die exakte Kostenplanung und Kosten-
kontrolle ein wesentlicher Bestandteil einer

wirtschaftlichen Projektabwicklung, auf die
unsere Auftraggeber viel Wert legen.” Daher
plant und verwaltet das Ingenieurbiiro nicht
nur die Kosten mit California.pro, sondern
nimmt damit auch die Abrechnung vor. Jede
gepriifte Rechnung, jede Abschlagszahlung,
jede Teilschlussrechnung, jede Schlussrech-
nung, jeder Nachtrag, falls vorhanden, wird
ins System eingepflegt. Somit ist das Ingeni-
eurbiiro jederzeit in der Lage, die geplanten,
beauftragten, abgerechneten und noch zu er-
wartenden Kosten sowohl fiir einzelne Verga-
beeinheiten als auch fiir das Gesamtprojekt
zu beziffern. ,Gerade bei |ldnger dauernden
Bauprojekten ist das iberaus wichtig”, meint
Christian Horn.

Kostenstinde im Uberblick

Aber auch die gesamte Ausfiihrung vom Bau-
vertrag {iber die Abschlagsrechnungen und
Mangelverfolgung bis zur Abnahme und
Schlussrechnung kann mit California.pro er-
folgen. Auf Knopfdruck sind Uber- und Unter-
schreitungen, Kostenstande und Kostenent-
wicklung mit Hochrechnung und Prognose fiir
das gesamte Projekt, fiir einzelne Vergabeein-
heiten oder sogar fiir einzelne Positionen er-
sichtlich.

Laut Christian Horn melden sich am Anfang
eines neuen Jahres die Kimmerer, respektive
die Finanzverwalter, und fragen nach den Kos-
ten, die fiir die einzelnen Baumafnahmen im
laufenden Jahr voraussichtlich anfallen wer-
den. Kein Problem mit California.pro: Ein
Knopfdruck und das System druckt das ent-
sprechende Zahlenmaterial aus.

Lediglich die Submission wird im Rathaus
durchgefiihrt. Alle anderen Stadien (ber-
nimmt das Ingenieurbiiro inklusive der tech-
nischen und rechnerischen Priifung der An-
gebote. Aufgrund dieser Vorgehensweise
und der Zuverldssigkeit der Bauexperten be-
auftragen Bauherren Horn Ingenieure immer
wieder. Aber auch neue Auftraggeber kann
das Ingenieurbiiro so gewinnen.

Nicht nur Christian Horn, sondern auch seine
Mitarbeiter schdtzen die Arbeit mit Califor-
nia.pro und das leichte Handling der Soft-
ware im tdglichen Einsatz. ,Das Programm
ist ein wesentlicher Bestandteil unserer wirt-
schaftlichen Projektabwicklung und deckt un-
sere vielfdltigen fachlichen Anspriiche perfekt
ab“, fiihrt Bauingenieur Horn aus. ,,Und Doris
Diebel von BSS BauSoftwareSysteme, unsere
G&W-Stiitzpunkthandlerin, ist eine zuverlds-
sige, kompetente Ansprechpartnerin, die uns
bei Fragen schnell weiterhilft.* [ |



